

農山漁村地域整備計画 事後評価

計画の名称 高野町農業集落排水処理施設の最適整備構想作成計画							
計画策定主体 和歌山県高野町							
対象市町村 高野町							
計画の期間 令和元年度（1年間）							
計画の目標 花坂農業集落排水処理場の施設の劣化状況を把握し、適時・適切な修繕と更新により施設の機能を維持するため、機能診断を実施し、処理場の最適整備構想を策定する。							
定量的指標 (農村整備) 農業農村排水施設の機能診断実施率（0%→100%） 農業集落排水施設における最適整備構想の策定率（0%→100%）							
●交付対象事業の進捗状況 指標（番号）に関連する事業							
事業名	実施箇所	事業実施主体	関係市町	工期	主な事業内容	総事業費【千円】	備考
農業集落排水事業	花坂地区	高野町	高野町	令和元年度	管路標準の設定、機能保全対策工法の検討、機能保全計画の作成、最適整備工法の策定等	4,886	
小計						4,886	
合計（全体事業費）						4,886	
●事業効果の発現状況 機能診断により、設備の機能状態や管路の劣化過程及びその原因を把握するための調査を実施。その結果を基に、最適整備構想を作成し、更新時期や費用の算出が出来た。今後、財政負担の平準化、合理化を含む最適な修繕・更新を計画的に実施する。							
●指標値の実現状況							
定量的指標		実績値	達成率	目標値と実績値に差が出た要因	備考		
対象・手段	指標値（目標値）						
農業集落排水施設	最適整備構想策定	一式	100%	目標達成			
●今後の方針 策定した最適整備構想により、農業集落排水処理施設の計画的な修繕・更新による適正な維持管理を行い、安定した汚水処理に努める。また、修繕・更新に際しては機能強化事業等を活用して計画的に進める。							